

# 重建國際禮拜堂暨總議會大樓計劃

## 快 訊 (第 186 期)

1. 新大樓消防測試尚餘部份執漏項目，有待二月底再進行覆檢，請繼續懇切代禱，盼可順利通過測試，並於三月廿三日取得入伙紙。請為聖堂及各樓層內部裝修工程、國際禮拜堂在新廈開始聚會之準備工作，及總議會辦事處搬遷懇切祈禱，願上主恩領。
2. 送贈予各信心勇士、造磚者／生命樹計劃參加者之新春賀年咭，已由一月底開始經各堂會派送，各堂會並已陸續寄出未領取之賀年咭。咭內夾附之信函載有各參加者提出的誌名內容，敬請核對文字資料，以落實製作牌匾。如有參加者仍未收到賀年咭，請盡快致電 25280186 或電郵至 [po.michk@methodist.org.hk](mailto:po.michk@methodist.org.hk) 總議會辦事處與項目統籌雲紅兩女士或項目幹事馬筠麗女士聯絡。如誌名內容有錯漏或更改，請於二月廿八日前通知，以便跟進。
3. 房間誌名奉獻近日獲得一些弟兄姐妹參加，尚餘 14 個項目有待認獻，包括執行幹事室、禮袍器皿室、學校教育部、會長室、青年敬拜禮堂等。誠邀弟兄姊妹及各堂會以誌名奉獻支持重建經費，奉獻者／奉獻單位可在牌匾上刻上奉獻心意、感恩或紀念之字句、人名，有關牌匾將掛在其選擇誌名之房間。如有任何垂詢，請與雲紅兩女士聯絡。